

PIANO DI LAVORO PER INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DEI FONDALI DEI PORTI PESCHERECCI TURISTICI NEI COMUNI SICILIANI DI: San Vito Lo Capo – Castellammare del Golfo – Termini Imprese – Sant’Agata di Militello				
	Descrizione	Partener Unci Pesca	Patener Movimento Azzurro	Totale
FASE UNO		30.000 + 4.000		
1	Operatività	5.000	10.000	
1.1	Progetto struttura di programma	1.500	3.500	5.000
1.2	Tabelle indicatori	1.500	3.500	5.000
1.3	Schede di monitoraggio e valutazione	2.000	3.000	5.000
2	Promozione	5.000	5.000	
2.1	Ideazione e progetto grafico per depliant informativo	250	1.250	500
2.2	Impaginazione e trasferimento su supporto informatico pronto per la stampa	250	1.250	500
2.3	Collezione testi	250	250	500
2.4	Stampa n° 8.000 copie depliant	2.250	2.250	4.500
2.5	Acquisto N° 1.000 cappellini con logo Unci Pesca e Movimento Azzurro	1.000	0	2.000
2.6	Acquisto N° 2.400 palloncini con logo Unci Pesca e Movimento Azzurro	1.000	0	2.000
3	Presentazione progetto - Workshop		5.000	
3.1	Relatori 3x500	0	1.500	1.500
3.2	Rimborso spese viaggi	0	400	1.200
3.3	Trasferimenti in auto	0	0	500
3.4	Pernottamento e vitto	0	400	400
3.5	Manifesti 70x100 – N° 500	0	800	800
3.6	Diritti affissione e distribuzione	0	300	300

3.7	Inviti e distribuzione	0	300	300
3.8	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
3.9	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
3.10	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
FASE DUE		178.046 + 4.000		
4	Ricognizione fondali	35.000		
4.1	Riprese video sui fondali dei quattro porti, eseguite da due sub autorizzati muniti di telecamera e fotocamera subacquee e di tutte le attrezzature necessarie nelle ore di massima intensità di luce naturale(dalle ore 10,00 alle ore 16,00) comprese due persone per supporto di superficie	15.000	0	15.000
4.2	Mappatura dei rifiuti mediante l'individuazione e la segnalazione tramite apposite boe galleggianti. Questo intervento prevede due sub e due persone per stesura mappa dei quattro porti.	15.000	0	15.000
4.3	Trasferimento mappa dei quattro porti con indicazione dei rifiuti rintracciati su supporto informatico	10.000	0	10.000
4.4	Supporto natanti per operazioni	18.000	0	18.000
5	Raccolta rifiuti			
5.1	Imbracatura e sollevamento in superficie dei rifiuti, pronti per il trasporto nei quattro porti. Per tale intervento si prevedono tre sub autorizzati e due persone per il supporto di superficie	30.000		30.000
5.2	Supporto natanti per operazioni	24.000		24.000
5.3	Smaltimento rifiuti a norma	25.000	0	25.000
5.4	Classificazione rifiuti a norma	25.000	0	25.000

5.5	Monitoraggio	13.000	0	13.000
5.6	Distribuzione materiale	3.046	0	3.046
5.7	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
5.8	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
5.9	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
FASE TRE		30.000 + 8.000		
6	Convegno Nazionale		5.000	
6.1	Relatori 3x500	0	1.500	1.500
6.2	Biglietti aerei 3 x 400	0	100	1.200
6.3	Trasferimenti in auto	0	0,00	500
6.4	Pernottamento e vitto	0	0,00	400
6.5	Manifesti 70x100 – N° 500	0	800	800
6.6	Diritti affissione e distribuzione	0	0,00	300
6.7	Inviti e distribuzione	0	300	300
6.8	Coordinamento Tecnico	1.000	1.000	1.000
6.9	Coordinamento Amministrativo	1.000	1.000	1.000
6.10	Tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
7	Stampa	15.000		
7.1	Ideazione e progetto grafico per pubblicazione finale	1.000	0	1.000
7.2	Impaginazione e trasferimento su supporto informatico pronto per la stampa	500	0	500
7.3	Collezione testi	500	0	500
7.4	Stampa n° 8.000 copie testo finale	13.000	0	13.000
8	Divulgazione	6.000	0	
8.1	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di San Vito Lo Capo	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.2	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di Castellammare del Golfo	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.3	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale nelle Scuole del Comune di Termini Imerese	1.500 Relatori 3x500	Rimborso spese viaggi 100	1.500
8.4	Evento per divulgazione n° 2.000 copie testo finale	1.500 Relatori	Rimborso spese viaggi 100	1.500

	nelle Scuole del Comune di Sant'Agata di Militello	3x500		
9	Informatizzazione	4.000		
9.1	Informatizzazione del progetto nel sito dell'UNCI PESCA	2.000	0	2.000
9-2	Informatizzazione del progetto nel sito del MOVIMENTO AZZURRO	2.000	0	2.000
9.3	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
9.4	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
9.5	Compilazione tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
10	Coordinamento ministeriale realizzazione programma			
		20.000 - 16.000 = 4.000		
10.1	Coordinamento Tecnico	1.000	0	1.000
10.2	Coordinamento Amministrativo	1.000	0	1.000
10.3	Compilazione tabelle di monitoraggio e valutazione	2.000	0	2.000
	TOTALE	233.046	25.000	258.046

Per condivisione ed accettazione in adempimento all'accordo del 30 Novembre 2004 con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio:

Partner Unci Pesca	Partner Movimento Azzurro
(firmato)	(firmato)
Dott. Pasquale Amico	Dott. Dante Fasciolo